

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

Organizace:	Amalthea o. s.
Název projektu:	SANACE RODINY – SYSTEMATIZACE SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI
Délka trvání projektu:	28 měsíců
Požadovaná výše grantu:	4.542.734 Kč
Vyčerpaná výše grantu:	4.527.335 Kč

Strategický cíl projektu:

Vytvořit systém služeb pro podporu víceproblémové rodiny z Pardubického kraje ohrožené odebráním dítěte.

Cíle a výsledky projektu:

1. Zavedená a úspěšně fungující terénní služba Sanace rodiny

- (a) *Kontaktovat všechny OSPODY v lokalitě, představit jim služby Sanace rodiny, zjistit poptávku po službě a zájem spolupracovat*
- vytipováno a nabídko rodiny do služby **8 OSPOD**
- (b) *Zmapovat služby na podporu rodiny v lokalitě*
- byla navázána spolupráce s 11 nově oslovenými subjekty
- (c) *Ve spolupráci s OSPODY vytipovat vhodné rodiny a kontaktovat je*
- Celkem bylo tedy vytipovaných 50 rodin (40 OSPOD + 10 jiné subjekty), z nich 40 zkontaktováno (30 přes OSPOD + 10 přes jiné subjekty).
- (d) *Zjistit potřeby rodiny a provázanost s nabídkou našich služeb a v případě souladu uzavřít smlouvu*
- Ze všech zkontaktovaných 40 rodin využilo 7 rodin pouze jednorázové anonymní poradenství, další 4 rodiny uzavřely ústní dohodu o krátkodobé spolupráci, **26 rodin uzavřelo písemnou smlouvu o dlouhodobém poskytování služeb**, 2 rodiny ukončily spolupráci během I. fáze spolupráce, 1 rodina je v současné době v zaváděcím období.
- (e) *Zmapovat a propojit služby v okolí rodiny*
- Ve sledovaném období uspořádáno 24 případových konferencí a 22 koordinovaných schůzek s OSPODem, nahrazujícími případové konference – celkem tedy 46.
- (f) *Poskytovat terénní služby sanace rodiny dle metodiky*
- V celém průběhu trvání projektu bylo do služeb zapojeno 40 rodin, v jejich prospěch proběhlo **4 634 kontaktů**. Průměrný počet konzultací na rodinu (po odečtu jednorázových konzultací) je **140**.

2. Zvýšená znalost o službě sanace rodiny

- (a) *Vstupní průzkum znalosti služby sanace rodiny u pracovníků OSPODů*
- probíhala v rámci představování služby na všech 9 OSPODech formou dotazníků. Průměrné vstupní hodnocení znalost služby Sanace rodiny je 2,97.
- (b) *Průběžné informování o službě a prohlubování spolupráce s OSPODy*
- Za celou dobu trvání projektu proběhlo celkem 220 setkání na OSPOD.
- (c) *Vyhodnocení znalosti služeb sanace rodiny u pracovníků OSPODů v závěru projektu*
- Průměrné výsledné hodnocení znalostí je 1,55.

3. Vytvořená metodika sanace rodiny (práce s klientem, případová konference, case management) včetně způsobu šíření

- (a) *Dopracování návrhu metodiky sanace rodiny*
- Ke konci roku 2009 byla vytvořena metodika Sanace rodiny, metodika Case managementu, obsahující i metodiku Případových konferencí.
- (b) *Ověření metodiky a zapracování změn*
- Vzhledem k tomu, že do metodiky bylo nutné zapracovat mnoho změn, bylo rozhodnuto o zpracování zcela nové metodiky, z původní je využito méně než 20%. K přijetí změn a jejich metodickému zpracování došlo ve III. čtvrtletí 2011.

4. Zavedený dobrovolnický program

- (a) *Nábor a zapracování dobrovolníků dle existující koncepce akreditovaného dobrovolnického programu*
- Byla zpracována a realizována koncepce oslovování potenciálních zájemců o dobrovolnictví, která zahrnovala následné náborové aktivity: přednášky, besedy, roznos letáků, propagace na webech a v médiích.
V průběhu trvání projektu se přihlásilo 11 zájemců, z nich bylo proškoleny všech 11, v rodinách dlouhodobě působili 4, 7 jich je čekajících.
- (b) *Vzdělávání a hodnocení dobrovolníků*
- odborného školení, supervizí, vzdělávací semináře, pravidelné intervize
- (c) *Vyhodnocení dobrovolnického programu*
- dobrovolnický program získal akreditaci MV ČR na další 3 roky